D aJdif TBP 70/26 BA v1.2

Datos generales
Subdireccién NORESTE Plan Marco Sin plan marco

Actuacion Instalaciones de Seguridad, Id Sesion TOC 2025-5-057
Telecomunicaciones, Otros

F.Inicio Prev. 02/08/2026 F.Fin Prev. 24/08/2026
Trabajo

CMS Puesta en Servicio del nuevo enclavamiento electronico de la estacion de Castellbisbal.

Lugar

Estacion de Castellbisbal y trayectos colaterales.

Horario

Se desarrollan en restriccion a la circulacion general.

Caracteristicas

Migracion de tecnologia de enclavamiento electrénico Y recableado de armarios de energia, motores,
reconfiguracion de sefales y balizas ASFA en la estacion de Castellbisbal.

Datos complementarios

Empresa ejecutora

UTE Hospitalet - Port Aventura (Alstom/IntelSA)

Organismo responsable

Subdireccion de Instalaciones ADIF

Departamento Otros ADIF
Coordinador Daniel Jesus Pérez Porras

Area Subdireccion de Instalaciones Teléfono 610523806
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Localizaciones

MARTORELL CENTR MOLINS DE REI AMBAS
246 RUBI NO CAST-AGS RUBI NO AMBAS
238 CAST-AGS LLOBREG NO BARNA-C. TUNIS NO AMBAS

Restriccidon a la circulacion general

Restricciones previas

Previstas 2 cargas de software en horario nocturno en fin de semana previas a las fases.

Restricciones durante los trabajos

FASE 1 De las 00:00h. del domingo 02/08/26 a las 23:59h. del sabado 08/08/26:
Corte ininterrumpido de todas las vias de Castellbisbal y la relacién con todas sus colaterales.
Ademas del corte ininterrumpido se cortara tensién los dias 4, 5 y 6 de agosto de 07:00h a 22:00h.

FASE 2 De las 00:00h. del domingo 09/08/26 a las 05:30h. del lunes 17/08/26:

Corte ininterrumpido de la via IV entre Martorell (excl.) y Castellbisbal (incl. vias 4, 6, 8 y 10)

Corte de via y tensién de todas las vias de Castellbisbal las noches de V/S (14/15), S/D (15/16) y D/L (16/17) de
23:30h. a 05:30h.

FASE 3 De las 05:30h. del lunes 17/08/26 a las 05:30h. del lunes 24/08/26:

Corte ininterrumpido de las vias 6, 8 y 10 de Castellbisbal.

Corte de via y tension de todas las vias de Castellbisbal las noches de VIS (21/22), S/D (22/23) y D/L (23/24) de
23:30h. a 05:30h.

Restricciones al finalizar

No especificado

Restriccién a la circulacion detallada

Restriccion Calendario Ubicacion

Inicio Inicio fin

Restriccié

) 72209 -
n en vias 72210 - CASTELLB
o 09/08/2026 00:00 17/08/2026 05:30 240  MARTORELL SBAL(incl)
; CENTR
namiento
Restriccio
n en vias 72210 - CASTELLB 72210 - CASTELLB
ot 17/08/2026 05:30 24/08/2026 17:30 2400 Al inel) SR
namiento
72209 -
Corte total 02/08/2026 00:00 08/08/2026 23:59 240  MARTORELL (2300~ MOLINS
CENTR DE RE
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Hora . Ho . . L . .
. . .| Fechafin . eriodicidad | Linea Punto inicio Punto fin Vias
c inicio fin

A7220 - CAST-AGS

Ubicacion

Corte total 02/08/2026 00:00 08/08/2026 23:59 246 72501- RUBI A A
A7190 - CAST-AGS 71901 - BARNA-C.
Corte total 02/08/2026 00:00 08/08/2026 23:59 238 "\ oBREG(NGl) S A
72209 -
72300 - MOLIN
Corte total 14/08/2026 23:30 17/08/2026 05:30  V-S-D 240  MARTORELL 300-MOLINS
DE REI
CENTR
A7220 - CAST-AGS
Corte total 14/08/2026 23:30 17/08/2026 05:30  V-S-D 246  72501- RUBI RUBIindl) A
A7190 - CAST-AGS 71901 - BARNA-C.
Corte total 14/08/2026 2330 17/08/2026 0530  V-S-D 238 || gpedoid S A
72209 -
72300 - MOLIN
Corte total 21/08/2026 23:30 24/08/2026 05:30 ~ V-S-D 240  MARTORELL 300-MOLINS
DE RE|
CENTR
A7220 - CAST-A
Corte total 21/08/2026 23:30 24/08/2026 05:30  V-S-D 246  72501- RUBI ;UBCI(inscl) GS A
Corte total 21/08/2026 23:30 24/08/2026 05:30  V-S-D 23g AT190- CAST-AGS 71901 - BARNAC. )

LLOBREG(incl.) TUNIS

‘

Datos de afectacion general

Afectacién (P.A.T.)

Del 2/8 al 9/8 se restringen todas las circulaciones por la estacion de Castellbisbal y trayectos colaterales. A partir
del 09/08 se ve restringida la capacidad de la linea y las vias de estacionamiento en Castellbisbal.

Datos de afectacién detallada

Continental Rail, S.A. EEFF Continental Rail Mercancias L-M-X-J-V
Continental Rail, S.A. EEFF Continental Rail Mercancias 1 S
Continental Rail, S.A. EEFF Continental Rail Mercancias 3 D
Go Transport Servicios 2018, S.A. EEFF Go Transport Mercancias 4 L-V
Go Transport Servicios 2018, S.A. EEFF Go Transport Mercancias 3 M-X-J
Go Transport Servicios 2018, S.A. EEFF Go Transport Mercancias 1 D
Captrain Espafia, S.A.U. EEFF Captrain Mercancias 30 M
Captrain Espafia, S.A.U. EEFF Captrain Mercancias 28 X-J
Captrain Espafia, S.A.U. EEFF Captrain Mercancias 31 \Y,
Captrain Espafia, S.A.U. EEFF Captrain Mercancias 6 S
Captrain Espafia, S.A.U. EEFF Captrain Mercancias 3 D
Captrain Espafia, S.A.U. EEFF Captrain Mercancias 22 L
Renfe Mercancias, S.A. EEFF Renfe Mercancias Mercancias 28 L-M
Renfe Mercancias, S.A. EEFF Renfe Mercancias Mercancias 30 X
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Renfe Mercancias, S.A.
Renfe Mercancias, S.A.
Renfe Mercancias, S.A.
Renfe Mercancias, S.A.
Transervi, S.A.U.
Transervi, S.A.U.

Op. Ferrov. e Logistico de
Mercadorias (MEDWAY)

Op. Ferrov. e Logistico de
Mercadorias (MEDWAY)

Op. Ferrov. e Logistico de
Mercadorias (MEDWAY)

Op. Ferrov. e Logistico de
Mercadorias (MEDWAY)

Op. Ferrov. e Logistico de
Mercadorias (MEDWAY)

Renfe Operadora
Renfe Operadora
Renfe Operadora
Low Cost Rail, S.A.
Low Cost Rail, S.A.

Low Cost Rall, S.A.

EEFF Renfe Mercancias
EEFF Renfe Mercancias
EEFF Renfe Mercancias
EEFF Renfe Mercancias
EEFF Transfesa

EEFF Transfesa

EEFF MEDWAY

EEFF MEDWAY

EEFF MEDWAY

EEFF MEDWAY

EEFF MEDWAY

EEFF Cercanias Bar
EEFF Cercanias Bar
EEFF Cercanias Bar
EEFF Low Cost Rail
EEFF Low Cost Rail

EEFF Low Cost Rail

Mercancias
Mercancias
Mercancias
Mercancias
Mercancias

Mercancias

Mercancias

Mercancias

Mercancias

Mercancias

Mercancias

Cercanias

Cercanias

Cercanias
Mercancias
Mercancias

Mercancias

29

97
82
58

O un <

L-M-X-V

M-J-D

L-D
M-X-S
J-v

Observaciones

Se solicitara a la jefatura de operaciones las necesidades de personal en tiempo y forma.

Firmado ALEJANDRO GOMEZ GARCIA
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